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Hospices Civils de Lyon (HCL) – Hôpital Edouard Herriot

Localisation : Lyon 3ème (69)

Surface :  153.400 m² SDO

4.200 points d’eau et 3,2 km de canalisations

Nombre de lits : 5 360

Année de construction : 1933

Type : Centre Hospitalier Public

CONTACT : 

• Renaud SINTES, Référent Eau, TSH Fluides sanitaires, 

renaud.sintes-tissot@chu-lyon.fr 

CONTEXTE ET PRÉSENTATION

mailto:renaud.sintes-tissot@chu-lyon.fr
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• Point de départ : Rupture d’une canalisation en novembre 2016 

(événement technique indésirable) avec mise en difficulté pendant 

quelques heures de la production d’ECS 

• Le site n’est pas équipé pour un comptage précis des consommations 

grâce à des sous-compteurs, et notamment les pertes sur le réseau 

d’adduction

• La rupture a entraîné la réalisation d’un audit sur les réseaux d’eau réalisé 

en interne

• Cet audit a montré l’étendue des fuites sur le réseau (estimation 

d’environ 5 m3/h) pour lequel les derniers travaux étaient anciens 

(certaines grosses vannes d’origine n’étaient plus manipulées) 

4.200 points d’eau 

3,2 km de canalisations

PRÉSENTATION DU PROJET

Descriptif du projet
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Calendrier : 

1) Etudes de diagnostic interne réalisées via la maîtrise d’œuvre interne des 

HCL : 4 à 5 mois d’études de diagnostic : cela aurait été plus long en 

externe 

2) Décision de lancement d’une opération d’investissement pour remplacer le 

réseau qui datait de 1933 (date de construction)

3) Etudes d’avant-projet + PRO + procédures d’achat : 1 an environ

4) Réalisation des travaux : 11 mois de travaux bruts

Délais respectés ! 

Acteurs : 

• Conduite d’opération entre le référent Eau de la Direction des Services 

Techniques (HCL) et les Services Techniques de l’Hôpital Edouard Herriot 

en intégrant les services de l’hôpital pour la gestion des travaux et les 

coupures

• Pas de services de prestations intellectuelles supplémentaires : 

• Pas d’OPC (pilotage de l’opération par les équipes de la DST HCL)

• Pas de bureau de contrôle et CSPS 

• La réalisation des études de MOE (réalisé ici en interne par les équipes 

des HCL) aurait rallongé le calendrier (environ 6 à 8 mois pour recruter la 

MOE et réaliser les études) et ajouté un coût supplémentaire (5 à 10%)

• Dans ce cas, nécessité d’autorisation de travaux auprès du SDMIS pour 

modifier l’alimentation des RIA de l’hôpital  

• Besoin d’anticiper la bascule entre l’ancien et le nouveau réseau à 

(désinfection du nouveau réseau et  mise en service avec coupure 

nocturne (5 coupures de nuits sur les 5 secteurs de l’hôpital)

A RETENIR

ORGANISATION DU PROJET

Gestion du projet

Points d’attention

La mesure du talon de consommation nocturne (très faible dans un 

centre hospitalier) est une porte d’entrée clef pour estimer l’état du réseau 

d’adduction (ici, le talon nocturne représentait 5m3/h)
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RÉSULTATS

5

Année 
Consommation du 

site

2018 (avant travaux) 144 600 m3/an

2019 (après travaux) 111 620 m3/an

Soit 33.000 m3 économisés en 1 an

Soit un gain de 92 m3 par jour 

1.000.000 € HT travaux 

+ 10% d’immobilisation interne pour les coûts liés à la MOE (plutôt 15% si MOE externe)

80 100 m3
 en 2023

- 45% en 5 ans

88 315 € TTC de gain annuel 
(2,63 € TTC m3, coût Grand Lyon) 

< 10 ans Rentabilité des travaux

Et dans la durée

Co-bénéfices

Budget

Bilan

Les fuites intra-bâtiment sont plus simples à identifier maintenant 

que le réseau est moins sujet aux fuites
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